RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice semestrul I anul 2023 IM Centrul stomatologic raional Dondușeni

APROB:
Ion Munteanu
Președintele grupului de lucru

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	N/ proceduri de achiziție publică	Valoarea / obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
	Bunuri										
1.	SRL Ecostat	2	02.01.2023	AVM	4520		Executare				
2.	SRL Scorpion Nord	3	20.01.2023	AVM	9000		Executare				
3.	ANSP	5	24.01.2023	AVM	13356		Executare				
4.	Î.I. Găina N & T	6	24.01.2023	AVM	2555		Executare				
6.	*SRL Caracaș Dental*	7	16.03.2023	AVM	50000		Executare				
7	IMSP Policlinica de stat	8	30.03.2023	AVM	8000		Executare				
8	USFM	9	02.01.2023	AVM	12491		Executare				
9	ANSP	10	19.05.2023	AVM	7480		Executat				
10	SRL Aqua trade	11	19.05.2023	AVM	1950		Executare				
11	Î.I. Oxana Edinac	12	23.05.2023	AVM	4744		Executare				
12	Centrul de metrologie aplicată	13	25.05.2023	AVM	4377,6		Executat				
13	SRL Visiosistems	14/2	10.01.2023	AVM	43478,12		Executare				
14	SA M Inter Farma	15	05.06.2023	AVM	922,6		Executare				
15	ANSP	16	06.06.2023	AVM	469		Executat				