

RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice II semestru 2022 IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni

APPROB:

Adelina Celac

Președintele grupului de lucru



Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	N/ procedurii de achiziție publică	Valoarea/ obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanțiunile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
	Bunuri de valoare mică										
1.	SRL Sammedico	11	11.08.2022	CVM	9404,28		Executat				
2.	SRL Biosistem MLD	12	21.11.2022	CVM	3300		Executat				
3.	SRL Lukoil Moldova	13	29.11.2022	CVM	50000		Executat				
4.	SRL Scorpion Nord	14	29.11.2022	CVM	10372		Executat				
5.	SRL Scorpion Nord	15	01.12.2022	CVM	24814		Executat				
	Servicii										
6.	ANSP	22	16.11.2022	CVM	4374		Executat				
7.	SRL Top climat	13	20.07.2022	CVM	3750		Executat				
8.	Serviciul tehnologie informaticii și securitate cibernetică	15	08.08.2022	CVM	910		Executat				
9.	Serviciul tehnologie informaticii și securitate cibernetică	16	08.08.2022	CVM	2200		Executat				
10.	Serviciul tehnologie informaticii și securitate cibernetică	17	08.08.2022	CVM	620		Executat				
11.	Centrul de instruire	18	29.08.2022	CVM	400		Executat				
12.	SRL Drosta	20	30.09.2022	CVM	1530		Executat				
13.	Serviciul tehnologie informaticii și securitate cibernetică	21	01.11.2022	CVM	4200		Executat				
14.	SRL Augustelift	22	04.12.2022	CVM	1824		Executat				
	Lucrări										
15.	SRL Drosta	14	11.07.2022	CVM	19378,82		Executat				
16.	SRL Bunes V L	21	03.10.2022	CVM	199990,98		Executat				